

UAB „VISAGINO BŪSTAS“

GYVENAMOJO NAMO ENERGETIKŲ G. 22 REMONTO 2017-2020 m. ILGALAIKIS PLANAS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Trumpas darbų apibūdinimas (darbų mastas, techninės sąlygos, kt.)	Planuojamas darbų atlikimo terminas (m., mėn.)	Preliminari darbų kaina		Mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas, Eur/kv.m./mėn.	Pastabos
				Eur	Eur/m ²		
1	Šilumos punktas (1 vnt.), šildymo sistema: balansavimo ventilių įrengimas (18 vnt.)	Automatizuotas šilumos punktas	2017-2018 m.	28962,00 1131,00	- -	ES struktūrų fondų lėšos	
2	Laiptinių langų keitimas (34 vnt.)	Dviejų laiptinių langų keitimas plastikiniais	2018-2020 m.	3298,00	1,55	0,043	LR CK 4.82 str.; STR1.07.03:2017;
3	Viso namo fasado sienų sandūrų remontas (apie 955 m ²)	Sienų sandūrų remontas (hermetizavimas su apšiltinimu)	2018-2020	12415	5,83	0,16	LR CK 4.82 str.; STR1.07.03:2017;
	Lėšų kaupimas šiame plane nenumatytiems privalomiejiems darbams					0,05	LR CK 4.82 str. 4 d.; LR Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. 390
	Iš viso			2073,00	7,38	0,253	

Pastaba namo savininkams

1. Namų butų savininkai gali patys nustatyti ir siūlyti plane numatytų darbų atlikimo eiliškumą, taip pat lėšų kaupimo būdus, dydžius ir terminus plane numatytiems darbams apmokėti.
2. Siūlome priimti sprendimą dėl dalyvavimo namo modernizacijos programoje.
3. Siūlome sudaryti kaupiamąjį fondą ir kaupti lėšas Jūsų namo remontui.

Atskaitymų sumą ir terminus galite nustatyti patys.

4. Pasiūlymus teikti namo techninės priežiūros vadybininkei Nataljai Zabolotnajai.

Kontaktinis telefonas (8 386) 71 292.

El. paštas vb_manager3@dkd.lt

Namo techninės priežiūros vadybininkė

Natalja Zabolotnaja