

UAB „VISAGINO BŪSTAS“

GYVENAMOJO NAMO TAIKOS PR. 46

REMONTO 2017-2020 ILGALAIKIS PLANAS

Naudingasis plotas 2728,2 m²

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Trumpas darbų apibūdinimas (darbų mastas, techninės sąlygos, kt.)	Planuojamas darbų atlikimo terminas (m., mėn.)	Preliminari darbų kaina		Mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas, Eur/kv.m/mėn.	Pastabos
				Eur	Eur/m ²		
1	Balansavimo priemonių įrengimas						
	1.1 Šildymo sistema	30 vnt.	2017-2018				ES struktūros fondų lėšos
2	Šiluminis mazgas	1 vnt.	2017-2018				ES struktūros fondų lėšos
3	Šalto vandens vamzdinių izoliavimas	85 m ¹	2017-2020	492	0,18	0,004	LR CK 4.82 str. STR1.07.03:2017
4	Sienų plokščių siūlių remontas (I, II, III, IX laipt.)	650	2017-2020	6500	2,38	0,05	LR CK 4.82 str. STR1.07.03:2017
5	Fasadų remontas:						
	5.1 I, II laipt. langų remontas (langų keitimas)	64 vnt.	2017-2020	4480	1,64	0,034	LR CK 4.82 str. STR1.07.03:2017
6	Įėjimo stogelių remontas						
	6.1 Įėjimo stogelių dangos remontas	4 vnt.	2017-2018	500	0,183	0,008	LR CK 4.82 str. STR1.07.03:2017
	6.2 Įėjimo stogelių kosmetinis remontas	I, II, III, IX laipt.	2017-2020	348	0,128	0,003	LR CK 4.82 str. STR1.07.03:2017
7	Nuogrindos remontas	45 m ²	2017-2020	2178	0,8	0,017	LR CK 4.82 str. STR1.07.03:2017
	Lėšų kaupimas šiame plane nenumatytiems privalomiesiems darbams					0,05	
	Iš viso					0,166	

1. Namu butų savininkai gali patys nustatyti ir siūlyti plane numatytų darbų atlikimo eiliškumą, taip pat lėšų kaupimo būdus, dydžius ir terminus plane numatytiems darbams apmokėti.
2. Siūlome priimti sprendimą dėl dalyvavimo namo modernizacijos programoje.
3. Siūlome sudaryti kaupiamąjį fondą ir kaupti lėšas Jūsų namo remontui.

Atskaitymų sumą ir terminus galite nustatyti patys.

4. Pasiūlymus teikti namo techninės priežiūros vadybininkei Olgai Rudskajai.

Kontaktinis telefonas (8 386) 71 292.

El. p. vb_manager5@dkd.lt

Namo techninės priežiūros vadybininkė

Olga Rudskaja