

ĪKĀNOTAS VEIKLOS GRAFIKAS
(VALSTYBĒS REMIAMOS ENERĢIJĒI EFEKTĪVUMĀ DĪDINANČIOS ATVAUJINĪMO (MODERNIZĀCIJAS) PRIEMĒNES)

Uzskatovs

UAB "Visagains būvstāvs", j.m.k. 155498117, Sateikņu ielā g. 24, Visagains

Darbu pavadināms/objekts

Darģaibaucio ģyveranoio nanno Kosmoso g. 28, Visagaine atraujinimo (modernizavimo) projekts

Darbu/darbu grupu pavadināms	Darbu apmērs (fiziskais mēro vienības)	Sākotnējais darba kaina Eur be PVM	2016												2017												
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		
			12 mēn.	1 mēn.	12 mēn.	1 mēn.	12 mēn.	1 mēn.	12 mēn.	1 mēn.	12 mēn.	1 mēn.	12 mēn.	1 mēn.	12 mēn.	12 mēn.	1 mēn.	12 mēn.	12 mēn.	1 mēn.	12 mēn.	12 mēn.	1 mēn.	12 mēn.			
Techninno darbo projekto pavergimns ir vykkyimo preziura	1,0 vnt.	59.000,00	23.600,00	23.600,00	9.145,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	
Fasado sienų (tarp pat ir cokolio) šiluminas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijas defektų pašalinimą ir mūogrindos sutvarkymą	5420 m2	499.344,00																									
Slogo šiluminas, naujos dangos įrengimas	919 m2	15.444,00																									
Batų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus	775 m2	62.000,00																									
Lapinių lauko durų ir tambūrų durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laipų remontą ir pritaikymą neįgalųjų poreikiams	42 m2	9.705,00																									
Risio perdangos šiluminas	875 m2	17.250,00																									
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pervaikymas, keitimas ar įrengimas	106 butai	47.772,00																									
Balansinių ventilių ant stovų įrengimas	233 vnt.	12.834,00																									
Vamzdžių šiluminės izoliacijos gerinimas	1113 m	10.692,00																									
Šildymo prietaisų ir vamzdžių keitimas	3510 m	83.538,00																									
Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinų ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose	367 vnt.	9.128,00																									
Liftų atnaujinimas (modernizavimas) - jų keitimas techniniu energiniu požiriu efektyvesniais liftais, įskaitant prijimo prie lifto pritaikymą neįgalųjų poreikiams	2 vnt.	44.800,00																									
		Kaina be PVM:																									
		PVM (%)																									
		Kaina su PVM:																									

Uzskatovs

(asmens pavadināms(arta vards ir pavarde) ir pareigos)


Gen. Rangovas

UAB „Statybų kodas“
Direktorius
Lauris Darys

(asmens pavadināms(arta vards ir pavarde) ir pareigos)

(parāssas)

(parāssas)



IKAINOTAS VEIKLOS GRAFIKAS
(KITOS PRIEMONES)

Užsakovas _____

UAB "Visagino bustas", j.m.k. 155498117, Statybinių g. 24, Visaginas

Darbu pavadinimas/objektas _____

Daugiabutio gyvenamojo namo Kosmoso g. 28, Visagine atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Darbu/darbu grupių pavadinimas	Darbu apimtis (fizinis matavimais)	Sutartinė darbo kaina Eur be PVM	2016					2017								
			1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	7 mėn.	8 mėn.	9 mėn.	10 mėn.	11 mėn.	12 mėn.		
Buitinių nuotekų sistemos keitimas	661 m	14220,00														
Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas	689 m	15799,00														
Elektrros instaliacijos keitimas	2 lapinės	30443,00									3949,75	3949,75	3949,75	3949,75	3949,75	
	Kaina be PVM:	60 462,00														
	PVM (%):	12,697,02														
	Kaina su PVM:	73 159,02														

Užsakovas _____

(asmens pavadinimas/arba vardas ir pavardė ir pareigos)

Gen. Rangovas _____

UAB "Statybų kodas" Direktorius

(asmens pavadinimas/arba vardas ir pavardė ir pareigos)



(parašas)