

Bendros pasiūlymo kainos išskaidymas pagal priemones

1. Energinį efektyvumą didinančios priemonės

1. Energinio efektyvumo priemonės	2. Matavimo vnt/Kaina	3. Modernizuojamas objektas Festivalio g. 10, Visaginas
Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijų defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą (ventiliuojamas fasadas)		173m ² ; 173m ² ; 2387m ²
	Eur. be PVM	186780,00
Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos įrengimas		794m ²
	Eur. be PVM	35460,00
Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus		445m ²
	Eur. be PVM	41044,00
Laiptinių lauko durų ir tamburų durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgalųjų poreikiams		16m ²
	Eur. be PVM	4194,00
Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijų sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą		198m ²
	Eur. be PVM	18262,00
Ventiliacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas		51 butas
	Eur. be PVM	1386,00
Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ir keitimas		180vnt; 85000W
	Eur. be PVM	17592,00
VISO (Eur. be PVM):		304.718,00
PVM (21 proc):		63.990,78
VISO (Eur. su PVM):		368.708,78

2. Kitos priemonės

1. Kitos priemonės	2. Matavimo vnt/Kaina	3. Modernizuojamas objektas Festivalio g. 10, Visaginas
Nėra		
	Eur. be PVM	
VISO (Eur. be PVM):		0,00
PVM (21 proc):		0,00
VISO (Eur su PVM):		0,00


2. 5.

3.Suvestinė lentelė

1. Modernizuojamas objektas Festivalio g. 10 Visaginas	2. Energiją taupančios ir kitos priemonės (rangos darbų dalis, be projektavimo)	3. Projektavimo darbai		4. VISO: (viso rangos darbai su projektavimu)
		%	Eur. be PVM	
VISO (Eur. be PVM):	304.718,00	3,00	9.142,00	313.860,00
PVM (21 proc.):				65.910,60
VISO (Eur. PVM):				379.770,60

Rangovas:
AB "Panevėžio statybos trestas"

Generalinis direktorius
Dalius Gesevičius




Užsakovas:
Visagino būstas, UAB

Projektų vadybininkas
Remigijus Zorys




Pastaba: Tiekėjas ir Užsakovas prisiima atsakomybę už bendros pasiūlymo kainos, atitinkančios pirkimo sutartį Nr. CPO 26688, išskaidymą.



IKAINOTAS VEIKLOS GRAFIKAS

(VALSTYBĖS REMIAMOS ENERGINĖ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS)
2016m gruodžio mėn. 30 d. Nr. _____

(Data)
Panevėžys
(Sudarymo vieta)

Bendrojo naudojimo objektų valdytojas (Užsakovas): **Visagino būstas, UAB**

Darbu pavadinimas / objektas **DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO FESTIVALIO G. 10, VISAGINAS. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBAI**

Darbu / darbų grupių pavadinimas	Darbu apimtis (fiziniais matavimo vienetais)	Kaina, eur.	Išskaitos veiklos grafikas															
			2017m. Darbu apimtis, atliekama per 1-ą mėn.	2017m. Darbu apimtis, atliekama per 2-ą mėn.	2017m. Darbu apimtis, atliekama per 3-į mėn.	2017m. Darbu apimtis, atliekama per 4-ą mėn.	2017m. Darbu apimtis, atliekama per 5-ą mėn.	2017m. Darbu apimtis, atliekama per 6-ą mėn.	2017m. Darbu apimtis, atliekama per 7-ą mėn.	2017m. Darbu apimtis, atliekama per 8-ą mėn.	2017m. Darbu apimtis, atliekama per 9-ą mėn.	2017m. Darbu apimtis, atliekama per 10-ą mėn.	2017m. Darbu apimtis, atliekama per 11-ą mėn.	2017m. Darbu apimtis, atliekama per 12-ą mėn.				
Techninio darbo projekto parengimas	1 vnt.	9.142,00				9142,00												
Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiluminimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijų defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą	173m ² ; 173m ² ; 2387m ²	186.780,00										45000,00	50000,00	50000,00	11780,00			
Stogo šiluminimas, naujos dangos įrengimas	794m ²	35.460,00									30000,00		17000,00	17000,00	1460,00			
Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus	445m ²	41.044,00									13000,00	13000,00	2044,00					
Laiptinių lauko durų ir tambūrų durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laitų remontą ir pritaikymą neįgalųjų poreikiams	16m ²	4.194,00										4194,00						
Balkonų ar lodžių įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžių konstrukcijų sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	198m ²	18.262,00											9200,00	9062,00				
Ventiliacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas	51 butas	1.386,00													1386,00			
Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ir keitimas	180vnt; 85000W	17.592,00											5200,00	5200,00				
	Kaina be PVM:	313860,00	0,00	0,00	0,00	9142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44920,00	63200,00	83306,00	14626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PVM (21 %):	65910,60	0,00	0,00	0,00	1919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9488,32	13271,00	20704,74	3071,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kaina su PVM:	379770,60	0,00	0,00	0,00	11061,82	0,00	0,00	0,00	0,00	54408,32	16472,00	119298,74	17697,46	0,00	0,00	0,00	0,00



Generalinis direktorius
Dainius Gevartius

(parašas)
[Signature]
Projekto vadovas
Remigijus Zorlys

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Rangovas:

Užsakovas:

89